

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ООО  
«ЭН+ГИДРО»  
«Усть-Илимская ГЭС»  
А.А. Карпачёв  
« 04 » « 06 » 2026 г.



**График выполнения работ**

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Усть-Илимской ГЭС: "Благоустройство гидроузла соединенные между собой площадки с бетонным и асфальтовым покрытием. Инв. № 00020002. Модернизация лестничных маршей"

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ
1	Демонтаж, монтаж лестницы перехода СПК - АТиР.	с даты заключения договора	10.10.2026 г.
2	Монтаж навеса над лестницей возле вентиляционной башни.	с даты заключения договора	10.10.2026 г.

Главный инженер У-ИГЭС

Начальник ОКС У-ИГЭС

 С.В. Крапицкий  
 А.В. Стасенко