

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
Иркутская ГЭС



В.А. Чеверда

2023 г.

График производства ремонтных работ на объекте
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС

№ п/п	Наименование работ	Сроки производства работ		
		3 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.	
		с даты заключения договора по 31.09.2023г.	с 01.10.2023г. по 31.10.2023г.	с 01.11.2023г. по 30.11.2023г.
1	Здание гидростанции инв.№ТГ0001142. Сооружение №2. Ремонт кровли и фасада			
2	Здание производственных служб инв.ИРГ_000008 (ТГ0001144). Ремонт стен, полов, потолков			

Начальник ОЭЦ

Начальник УТОиР ЗиС

Начальник УЭМО

В.П. Гаримыко

Е.А. Кочкин

Э.Г.Синев