

График выполнения Работ
по титулу: «Модернизация ПС 110 кВ Южная (Замена резервной защиты и АУВ ВЛ-110 кВ ГЭС-А и ГЭС-Б)».

№ п/п	Наименование объекта	сроки выполнения
1	СМР	С даты подписания договора – 01.12.2023
2	Поставка оборудования	С даты подписания договора – 01.12.2023

Заказчик:

_____/_____/_____

«_____» _____ 2023 г.
М.П.

Подрядчик:

_____/_____/_____

«_____» _____ 2023 г.
М.П.