

Директор  
"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"  
Филиал Усть-Илимская ГЭС  
А.А. Карпачев  
" 17 " июня 2024г.




График выполнения работ

на  
Ремонт строительных конструкций моста ВБ

№ п/п	Наименование объекта	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт строительных конструкций моста ВБ							с даты заключения договора		30.09.2024			

Подписи: Начальник ОПНР У-ИГЭС  А.Н. Белов

Зам. начальника ЦТО по ГЭС У-ИГЭС  А.А. Тельнов

Инженер по ОЭиР Зис У-ИГЭС  И.Б. Заболотский