



Утверждаю:
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО"
Иркутская ГЭС

В.А. Чеверда

2026г.

График выполнения ремонтных работ на объекте ООО «ЭН+ ГИДРО» Иркутская ГЭС

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ			
		3 квартал 2026г.		4 квартал 2026г.	
		с даты заключения договора по 31.08.2026г.	с 01.09.2026г. по 30.09.2026г.	с 01.10.2026г. по 31.10.2026г.	с 01.11.2026г. по 30.11.2026г.
1	Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала. Здание гидростанции инв.№ТГ0001142.				
1.1.	Демонтажные работы				
1.2.	Ремонт стен, потолка, систем электроснабжения и вентиляции				
1.3.	Ремонт полов, устройство эвакуационного выхода				

Главный инженер ИГЭС

Начальник УТОиР ЗиС ИГЭС

А.Н. Николаев

Е.А.Кочкин