

Утверждаю:
Директор филиала ООО «ЭН+ ГИДРО»
«Усть-Илимская ГЭС»
А.А. Карпачев
« 09 » « 04 » 2026 г.

Календарный график выполнения работ
на разработку рабочей документации по объекту:

«ОРУ 220-500 кВ. УИГ_00040406. Техническое перевооружение АДВ Усть-Илимской ГЭС»

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ
1	Разработка и согласование РД	С даты заключения договора	30.12.2026

И.о. главного инженера У-ИГЭС

Начальник ЦРЗА У-ИГЭС

С.К. Голубев

А.Е. Шаев