

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ООО «ЭН+ ГИДРО»
Иркутская ГЭС

В.А. Чеверда

2025г.



График выполнение ремонтных работ на объекте ООО «ЭН+ ГИДРО» филиала Иркутская ГЭС

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ			
		2 квартал 2026 г.	3 квартал 2026 г.		4 квартал 2026 г.
		с даты заключения договора по 30.06.2026	с 01.07.2026 по 31.07.2026	с 01.08.2026 по 31.08.2026	с 01.09.2026 по 30.09.2026
1. Выполнение работ по антикоррозийной защите металлоконструкций. Аварийно-ремонтный затвор 1 комплект (паз № 1-2). Инв. № 054305-054306 (ТГ0000988-ТГ0000989).					
1.1.	Аварийно-ремонтный затвор паз №1 Инв. № 054305 (ТГ0000988).				
1.2.	Аварийно-ремонтный затвор паз №2 Инв. № 054306 (ТГ0000989).				
2. Выполнение работ по антикоррозийной защите металлоконструкций. Затвор регулирующий водосброс №2, 4, 7, 14 инв. №054333, 054335, 054338, 054245 (ТГ0001139, ТГ0001125, ТГ0001128, ТГ0001135).					
2.1.	Затвор регулирующий водосброс №2 инв. №054333 (ТГ0001139).				
2.2.	Затвор регулирующий водосброс №4 инв. №054335 (ТГ0001125).				
2.3.	Затвор регулирующий водосброс №7 инв. №054338 (ТГ0001128).				
2.4.	Затвор регулирующий водосброс №14 инв. №054245 (ТГ0001135).				

Главный инженер ИГЭС

Начальник ОЭЦ ИГЭС

Начальник УЭМО ИГЭС

А.Н. Николаев

В.П. Гаримыко

Э.Г. Синев