

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала ООО
«ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
Иркутская ГЭС




А.Н. Николаев
"23" марта 2023 г.

График производства ремонтных работ на объекте
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС

№ п/п	Наименование работ	Сроки производства работ				
		2 квартал 2023г.		3 квартал 2023 г.		
	Здание производственных служб инв.ИРГ_000008. Ремонт помещений учебного класса	с даты заключения договора по 31.05.2023г.	с 01.06.2023г. по 30.06.2023г.	с 01.07.2023г. по 31.07.2023г.	с 01.08.2023г. по 31.08.2023г.	с 01.09.2023г. по 30.09.2023г.
1	Ремонт отделки стен, потолков и полов в помещении кузницы, замена дверных и оконных блоков					
2	Ремонт и замена санитарно-технических систем, вентиляции, замена и установка сантехнического и электрического оборудования					


Начальник ОЭЦ


В.П. Гаримыко

Начальник ОППР


А.В. Елизарьев

Начальник УТОиР ЗИС


Е.А. Кочкин

Начальник УЭМО


Э.Г. Синев

И.о.начальника УЭЭО


И.Н. Лямин