

Согласовано:

Утверждено:

Заместитель директора филиала –

технический директор ТЭЦ-9

ООО «Байкальская энергетическая компания»

Е.Н. Миронов

Календарный план  
оказание

«Услуги по снятию ограничений, увеличение эффективности работы ВЭП котлов №1,3,7,8,9,10,11 ТЭЦ-9.».

№ п/п	Наименование услуг	Сроки оказания услуг	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	Итого, рублей без НДС	Результат оказания услуг
1	Услуги по снятию ограничений, увеличение эффективности работы ВЭП котлов №1,3,7,8,9,10,11 ТЭЦ-9. , в том	с м.п. по 15.11.2024							
	Котлоагрегат ст. №1	17.06.2024 по 13.07.2024	52 602,00			0,00		52 602,00	акт осмотра по результатам очистки ВЭП котлоагрегата ст. №2.
	Котлоагрегат ст. №3	20.10.2024 по 15.11.2024				0,00	63 874,00	63 874,00	акт осмотра по результатам очистки ВЭП котлоагрегата ст. №4.
	Котельный агрегат ст. N 7	с м.п. по 15.08.2024		75 146,00				75 146,00	акт осмотра по результатам очистки ВЭП котлоагрегата ст. №7.
	Котельный агрегат ст. N 8	01.07.2024 по 12.09.2024			52 602,00			52 602,00	акт осмотра по результатам очистки ВЭП котлоагрегата ст. №8.

Котельный агрегат ст. N 9	01.07.2024 по 15.09.2024			52 602,00		52 602,00	акт осмотра по результатам очистки ВЗП котлоагрегата ст. №9.
Котлоагрегат ст. №10	01.07.2024 по 15.09.2024			328 788,00		328 788,00	акт осмотра по результатам очистки ВЗП котлоагрегата ст. №10.
Котлоагрегат ст. №11	01.07.2024 по 15.09.2024			75 146,00		75 146,00	акт осмотра по результатам очистки ВЗП котлоагрегата ст. №11.
ИТОГО					0,00	700 760,00	

Начальник КЦ ТЭЦ-9



С.М. Барахтенко