

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС

В.А. Чеверда
2023 г.



**График производства ремонтных работ на объекте
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС**

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ			
		3 квартал 2023г.			4 квартал 2023г.
		с даты заключения договора по по 31.07.2023г.	с 01.08.2023г. по 31.08.2023г.	с 01.09.2023г. по 30.09.2023г.	с 01.10.2023г. по 31.10.2023г.
1	Ремонт бетона трансформаторных площадок				
2	Оштукатуривание и ремонт отделки кирпичных перегородок				
3	Гидроизоляция бетона трансформаторной площадки				

Главный инженер

Начальник ОЭЦ

Начальник УТОиР ЗиС

Начальник ОПНР

А.Н. Николаев

В.П. Гаримыко

Е.А.Кочкин

А.В. Елизарьев