Утверждаю:
Главный инженер Усть-Илимской ГЭС
_____ С. В. Крапицкий
«___» _____ 2026 г.

Календарный план
на выполнение проектных работ
по объекту **«Бот водолазный ПР. РВМ-376 Посейдон. Инв.№00050082. Модернизация электрооборудования водолазного бота»**

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ
1	Предпроектное обследование	С даты заключения договора	26.02.2027
2	Разработка и согласование проектной документации	01.03.2027	30.04.2027
3	Разработка закупочной документации	01.03.2027	02.04.2027
4	Выбор поставщика (производителя) оборудования	02.04.2027	30.06.2027
5	Разработка и согласование рабочей документации	02.07.2027	30.07.2027

Начальник ЦТО У-ИГЭС П.Ю. Туров