Директор
Филиал ООО "ЭН+ ГИДРО"
Усть-Илимская ГЭС
_____А.А. Карпачев
"13" 10 2026 г.

График выполнения работ

Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог на территории У-ИГЭС

№ п/п	Наименование объекта	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог на территории У-ИГЭС					с даты заключения договора				30.09.2027			

Подписи:

Главный инженер У-ИГЭС _____С.В. Крапицкий

Зам. начальника ЦТО по ГТС У-ИГЭС _____А.А. Тельнов

Инженер ОППР У-ИГЭС _____И.Б. Заболотский