УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главного инженера
Филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС»
_____ С.В.Храмушин
"16" 12 2026г.

График выполнения работ

Текущий ремонт
Камнепадная защита скальных откосов инв. № ТГ0006865
Восстановление поверхности подпорной стены и вентиляционной шахты (башни)

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	С даты заключения договора по 31.12.2026
1	2	3
1	Восстановление поверхности подпорной стены	
2	Реставрация вентиляционной шахты (башни)	
3	Прочие работы: уборка строительного мусора	

Зам.главного инженера-начальник ОППР Шевченко М.А.

Инженер по ОЭиР ЗиС ЦТО Бескороваева В.А.