Утверждаю:
Главный инженер Усть-Илимской ГЭС
_____ С. В. Крапицкий
«___» _____ 2026 г.

Календарный план
выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставка оборудования

по объекту: «Автоматизированная измерительная система контроля состояния ГТС бетонной плотины УИГЭС. Инв. № 00491686\00040508. Модернизация Автоматизация гидрометрических створов и щелемеров в бетонной плотине и здании ГЭС с интеграцией в существующую ИДС «ДЕДАЛ»

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок **начала** выполнения работ	Срок **окончания** выполнения работ
1	Поставка оборудования	с даты заключения договора	10.09.2027
2	Электромонтажные работы (монтаж электрооборудования и кабельных линий)	с даты заключения договора	31.08.2027
3	Строительно-монтажные работы (изготовление и монтаж крепёжных элементов датчиков, защитных труб, монтаж датчиков)	с даты заключения договора	31.10.2027
4	Пусконаладочные работы	01.10.2027	28.12.2027

Начальник ОКС У-ИГЭС А.В. Стасенко