ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по объекту: "ПЛОЩАДКА РЕСИВЕРОВ. ИЭ735122. Техническое перевооружение замена ресивера водорода №5."

№ п/п	Наименование видов (этапов) работ	Сроки выполнения	
		начало	окончание
1	2	3	4
1	Комлекс выполнения работ по замене ресивера водорода.	20.06.2027	31.08.2027

Начальник ЭЦ И.С. Большаков