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«УТВЕРЖДАЮ» 
Технический директор 
 ООО "ИркутскЭнергоПроект"  
_______________ В.В. Скородумов  
"18" февраля 2022г. 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
 
 

_______________                           
"        "  марта  2022г. 

 
  
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
Выполнение комплекса изысканий инженерно-геологических, инженерно-геофизических,  

инженерно-геотехнических изысканий  по объекту  «НПС «Ядринцева» 
  
№п.п. Наименование работ Срок выполнения 

Начало Окончание 
 Выполнение комплекса изысканий инженерно-

геологических, инженерно-геофизических,  
инженерно-геотехнических изысканий   

С даты 
подписания 

договора 

До  
25.06.2022 

 
                                                     
 ГИП по объектам тепловой генерации                                                                                       А.В. Давыдов 
 


