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Извещение о внесении изменений № 1 

  

 

№ закупки в ЕИС  

 

 

 

Наименование заказчика  

 

 

  

Предмет договора   

 

 

 
 

Внесены следующие 

изменения: 

 
1. График производства работ 

2. Документация 

 

Редакция до изменений Редакция после изменения 

Пункт 3.1.4. «Условия и сроки (периоды) 

поставки продукции – с даты заключения 

договора по 25.06.2022» 

Пункт 3.1.4. «Условия и сроки (периоды) 

поставки продукции – с даты заключения 

договора по 30.08.2022» 

 

3. Проект договора  
 

Редакция до изменений Редакция после изменения 
Пункт 3.2. «Начало Работ: с даты заключения 

договора, окончание Работ: 25.06.2022 г. 

Промежуточные сроки выполнения Работ указаны в 

Приложении №3 (График выполнения работ)» 

Пункт 3.2. «Начало Работ: с даты заключения 

договора, окончание Работ: 30.08.2022 г. 

Промежуточные сроки выполнения Работ указаны 

в Приложении №3 (График выполнения работ)» 

 

32211370059 

ООО «Байкальская энергетическая 

компания» 

Выполнение  работ по ремонту 

противофильтрационного экрана по 

контакту с дренажным колодцем № 28 

карты № 4 ЗШО и ревизии узлов 

примыкания противофильтрационного 

экрана дамбы карты № 4 к колодцу № 24Н, 

26Н, 27Н на филиале ТЭЦ-11 в г. Усолье-

Сибирское. 


