
№

п/п
Наименование этапов работ Начальный срок Конечный срок

1 2 3 4

1 Изготовление информационного стенда
с даты заключения 

договора
10.11.2023г.

2 Поставка информационного стенда 11.11.2023г. 18.11.2023г.

3 Монтаж информационного стенда 19.11.2023г. 29.11.2023г.

4 Ввод объекта в эксплуатацию 30.11.2023г. 22.12.2023г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

"Реализация проекта "Доска почета" Ново-Иркутской ТЭЦ" 

по объекту Н-И ТЭЦ:


