

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"

"Братская ГЭС"
Е.В. Стрелков
"13" Октября 2024 г.

График производства работ
филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
(филиал)
Дорожная разметка автодорог (инв. №00020026)

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	С даты заключения договора по 21.06.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024	Итого
1	2	3	4	5
1	Дорожная разметка автодорог (инв. №00020026)	256 060,00	257 511,00	
	Итого стоимость в месяц, руб. без НДС		257 511,00	
	Всего стоимость по договору, руб. без НДС	256 060,00		513 571,00
	Всего стоимость по договору, руб. с НДС			616 285,20

И.о. начальника ОПТР БГЭС _____ А.В. Карманов
Заместитель начальника ЦТО по ГТС БГЭС _____ С.А. Мугаев