

Согласовано:

_____ 2024г.

Утверждаю:

Директор У-ИТЭЦ

ООО Байкальская энергетическая компания

С.В. Новиков

_____ 2024г.



График оказания услуг

Обследование лифта грузового г.п. 2000 кг учётный № 51674

Экспертное обследование лифта пассажирского П-320 учётный № 51683

Периодическое техническое освидетельствование лифта пассажирского ЛП-0401БМЭ учётный № 51700

Периодическое техническое освидетельствование лифта пассажирского ЛП-0411 учётный № 51444

Периодическое техническое освидетельствование лифта пассажирского ЛП-0411 учётный № 148093

№ п.п.	Наименование услуг	Срок оказания услуг	
		с даты заключения договора по 18.09.2024	с 21.09.2024 по 30.09.2024
1	2	3	4
1	Обследование лифта грузового г.п. 2000 кг учётный № 51674, Экспертное обследование лифта пассажирского П-320 учётный № 51683, Периодическое техническое освидетельствование лифта пассажирского ЛП-0401БМЭ учётный № 51700	80%*	
2	Периодическое техническое освидетельствование лифта пассажирского ЛП-0411 учётный № 51444 Периодическое техническое освидетельствование лифта пассажирского ЛП-0411 учётный № 148093		20%**
	Всего: за 1-2 этап выполнить по 30.09.2024		100%**

Примечание: На каждом этапе можно перевыполнять объем работ, за счет следующего этапа.

* - выполнение не менее от общей стоимости по договору;

** - от общей стоимости по договору или меньше с учетом оставшихся работ.

ЗД-ТД

К.В. Ларионов

ЗТД э

А.Л. Черноусов

Начальник ОППР

В.А. Дунаев

Начальник ЦОР

Д.Е. Мухин

Мастер ЦОР

Г.М. Костин

Лист согласования к документу
УИТЭЦБЭК-РС-0041-24 ()

Сформировал(а): "Кустовская Дина Викторовна" 26.01.2024 09:55

Номер документа УИТЭЦБЭК-РС-0041-24
Дата документа 25.01.2024
Наименование документа !!! пакет документации:Обследование лифта грузового г.п. 2000 кг учётный № 51674. Экспертное обследование лифта пассажирского П-320 учётный № 51683.Периодическое техническое освидетельствование лифта пассажирского ЛП-0401БМЭ учётный № 51700.Периодическое
Создатель документа "Д. В. Кустовская" ;
СТАТУС ДОК-ТА Завершен.















Согласование:

Подразделение-Должность:	Получено	Результат	Подпись	Фамилия И.О.
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление/Отдел по подготовке и проведению ремонтов - Инженер по ремонту 2 категории	25.01.2024 11:31	Согласовано 25.01.2024 11:32	п/п	Махортова Анна Талгатовна
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Цех организации ремонтов - Начальник цеха	25.01.2024 11:31	Согласовано 25.01.2024 11:48	п/п	Мухин Денис Евгеньевич
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Цех организации ремонтов - Мастер по ремонту оборудования 1 группы	25.01.2024 11:31	Согласовано 25.01.2024 11:44	п/п	Костин Геннадий Михайлович
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление - Заместитель технического директора по эксплуатации	25.01.2024 11:31	Согласовано 25.01.2024 12:09	п/п	Черноусов Александр Леонидович
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ - Начальник отдела	25.01.2024 11:31	Согласовано 25.01.2024 18:10	п/п	Дунаев Вячеслав Анатольевич
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление/Руководство - Заместитель директора филиала-технический директор	25.01.2024 11:31	Согласовано / Е. Э. Журавкова 25.01.2024 13:41	п/п	Ларионов Константин Вениаминович

Наименование маршрута согласования У-ИТЭЦ.РС.Произвольный маршрут согласования.
Создатель документа "Д. В. Кустовская" ;
СТАТУС ДОК-ТА Завершен.
Ответственный за согласование "Д. В. Кустовская" ;
Ответственный за согласование (комментарий) -
Ответственный за согласование Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление/Отдел по подготовке и проведению ремонтов

(подразд-е)
Ответственный Инженер по ремонту
за согласование
(должн.)

История согласования файлов

СОГЛАСОВАННАЯ ВЕРСИЯ		ВЕРСИЯ, ПЕРЕДАННАЯ НА ПОДПИСЬ	
А. Т. Махортова - СОГЛ. - 25.01.2024 11:32 Г. М. Костин - СОГЛ. - 25.01.2024 11:44 Д. Е. Мухин - СОГЛ. - 25.01.2024 11:48 А. Л. Черноусов - СОГЛ. - 25.01.2024 12:09 К. В. Ларионов - СОГЛ. - 25.01.2024 13:41 В. А. Дунаев - СОГЛ. - 25.01.2024 18:10			
 25.01.2024 11:31	 приложение 1 - ВОУ ТО лифтов 2024	 25.01.2024 11:31	 приложение 1 - ВОУ ТО лифтов 2024
 25.01.2024 11:31	 приложение 2 - СМ ТО лифтов 2024	 25.01.2024 11:31	 приложение 2 - СМ ТО лифтов 2024
 25.01.2024 11:31	 приложение 3 - График оказания услуг ТО лифтов 2024	 25.01.2024 11:31	 приложение 3 - График оказания услуг ТО лифтов 2024
 25.01.2024 11:31	 РНЦ работ услуг	 25.01.2024 11:31	 РНЦ работ услуг

Файлы, загруженные в карточку после передачи документа на подпись
(25.01.2024 18:10)

Файлы, загруженные в карточку после подписания документа (26.01.2024 09:24)