



ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер

филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» «Усть-Илимская ГЭС»
С.В. Крапицкий

График выполнения работ

Усть-Илимская ГЭС

(филиал)

Выполнение работ по ремонту тампонажа геофизических скважин и бурению разгрузочных скважин

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	С даты заключения договора по 30.06.2026	с 01.07.2026 по 31.07.2026	с 01.08.2026 по 31.08.2026	с 01.09.2026 по 30.09.2026	с 01.10.2026 по 31.10.2026
1	2		3	4	5	
1	Ремонт тампонажа геофизических скважин основания БП					
2	Ремонт дренажа методом бурения разгрузочных скважин на ЛК ГА-1, ГА-2 со стороны ВБ					

Подписи:

В.В. Репин

А.А. Тельнов

И.Б. Заболотский