


УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
ООО «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия»

  
подпись  
Тельбухов А.В.  
расшифровка

« 08 » мая 2024 г.

### График выполнения работ

Выполнение отбора масла, доставки проб в лабораторию,  
и выполнение хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном  
масле электрооборудования Ондской ГЭС

№ этапа работ	Наименование работ, этапы их выполнения	Кол-во проб, шт	Сроки выполнения
1.	Отбор трансформаторного масла для ХАРГ (Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, АТ-1, АТ-2, АТ-3, АТ-4, ВДТ-1, ВДТ-2, ТН Л-112) доставка, выполнение анализа	11	Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, АТ-1, АТ-2, АТ-3, АТ-4, ВДТ-1, ВДТ-2, ТН Л-112 – март 2024
2.	Отбор трансформаторного масла для ХАРГ (ТН-330 АТ-3, ТТ ВЛ-391-I, ТН Л-100) доставка, выполнение анализа	13	ТН-330 АТ-3, ТТ ВЛ-391-I - 13-31.05.24 ТН Л-100 - 20-24.05.24
3.	Отбор трансформаторного масла для ХАРГ (ТН Л-108, ТТ ВЛ-390-II, ТН-330 АТ-4) доставка, выполнение анализа	13	ТНЛ-108 - 03-07.06.24 ТТ ВЛ-390-II, ТН-330 АТ-4 – 17-28.06.24
4.	Отбор трансформаторного масла для ХАРГ (ТН-110-I, ТН Л-107) доставка, выполнение анализа	4	ТН-110-I - 29-30.07.24 ТН Л-107 – 08-19.07.24
5.	Отбор трансформаторного масла для ХАРГ (ТН-110-II, ТН Л-101, ТН Л-106, ТН Л-109, ТН Л-110, ТТ ВО-220, ТН-220-I, ТН-220-II) доставка, выполнение анализа	22	Отдельная заявка на отключение оборудования
6.	Отбор трансформаторного масла для ХАРГ (ТТ ВАТ-1-220, ТН Л-111, ТН ОСШ-110) доставка, выполнение анализа	5	ТТ ВАТ-1-220 – 01.08.24-28.11.24, ТН Л-111 – 19-21.08.24, ТН ОСШ-110 – 22-23.08.24
7.	Отбор трансформаторного масла для ХАРГ (ТН Л-233) доставка, выполнение анализа	2	ТН Л-233 – 02-09.09.24
8.	Отбор трансформаторного масла для ХАРГ (Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, АТ-1, АТ-2, АТ-3, АТ-4, ВДТ-1, ВДТ-2) доставка, выполнение анализа	10	Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, АТ-1, АТ-2, АТ-3, АТ-4, ВДТ-1, ВДТ-2 – октябрь 2024
9.	ИТОГО	80	

Мастер ГЭРЭО  Якушевский В.К.