

Утверждаю:

Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО"



В.А. Чеверда  
2026г.

**График выполнения ремонтных работ на объекте ООО «ЭН+ ГИДРО» Иркутская ГЭС**

| № п/п | Наименование работ                                                                                                                                                    | Сроки выполнения работ                     |                                |                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                       | 3 квартал 2026г.                           |                                |                                |
|       |                                                                                                                                                                       | с даты заключения договора по 31.07.2026г. | с 01.08.2026г. по 31.08.2026г. | с 01.09.2026г. по 30.09.2026г. |
| 1     | <b>Выполнение работ по текущему ремонту санитарно-бытовых и производственных помещений. Ремонт фасада. Здание производственных служб инв.№ИРГ_000008 (ТГ0001144).</b> |                                            |                                |                                |
| 1.1.  | Отделочные работы по ремонту производственных и бытовых помещений.                                                                                                    |                                            |                                |                                |
| 1.2.  | Монтаж навесного фасада из металлокассет со стороны завода ЖБИ                                                                                                        |                                            |                                |                                |
| 1.3.  | Ремонт и облицовка входных лестниц. Изготовление и монтаж технической лестницы для обслуживания кровли.                                                               |                                            |                                |                                |

Начальник ОЭЦ ИГЭС

В.П. Гаримыко

Начальник УТОиР ЗИС ИГЭС

Е.А.Кочкин

Начальник ОППР ИГЭС

А.В. Елизарьев