


УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала

ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"

"Братская ГЭС"


 Е. В. Стрелков

" " 2023г.

График оказания услуг

Расчеты фильтрационного режима правобережной грунтовой плотины на ПК36+05, ПК42+05, ПК44+05 и ПК46+33

№ пп	Наименование услуг	Всего:	Период оказания услуг	
			с даты заключения договора	ноябрь 2023г.
1	Разработка программы проведения работ	1 407 846,00	0,00	1 407 846,00
2	Разработка математических расчетных моделей правобережной грунтовой плотины на ПК36+05, ПК42+05, ПК44+05 и ПК46+33 и их «калибровка» с учетом имеющихся данных натурных наблюдений / Расчетная оценка фильтрационного режима правобережной грунтовой плотины на ПК36+05, ПК42+05, ПК44+05 и ПК46+33	2 057 207,00	0,00	2 057 207,00
	ИТОГО:	3 465 053,00	0,00	3 465 053,00

 Зам. главного инженера - начальник ПТО Братской ГЭС

Начальник СМГТС Братской ГЭС

 В.Ю. Писарев

 Ю.А. Золотухин