

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала - технический директор ТЭЦ-11
Е.Н.Миронов
" " 20 г

График производства работ

Выполнение работ по ремонту АКЗ оборудования на филиале ТЭЦ -11 в г. Усолье-Сибирское





№ п/п	Номер сметы	Наименование	Срок выполнения работ	
1	1	Ремонт АКЗ котла и вспомогательного оборудования. к/а№1	07.11.2022	30.12.2022
2	2	Ремонт АКЗ при замене участков воздухопроводов горячего воздуха в пределах. к/а№1	07.11.2022	30.12.2022
3	3	Ремонт АКЗ котла и вспомогательного оборудования. к/а№2	11.01.2022	25.02.2022
4	4	Ремонт АКЗ котла и вспомогательного оборудования. к/а№3	01.10.2022	30.12.2022
5	5	Ремонт АКЗ при замене горелочных устройств с участками воздухопроводов горячего воздуха в пределах. к/а№3	01.10.2022	30.12.2022
6	6	Ремонт АКЗ котла и вспомогательного оборудования. к/а№4	15.03.2022	26.06.2022
7	7	Ремонт АКЗ котла и вспомогательного оборудования. к/а№6	08.02.2022	15.04.2022
8	8	Ремонт АКЗ котла и вспомогательного оборудования. к/а№7	25.09.2022	25.12.2022
9	9	Ремонт АКЗ при замене перебросных воздухопроводов горячего воздуха . к/а№7	25.09.2022	25.12.2022
10	10	Ремонт АКЗ при развороте венечной шестерни с заменой приводов ШБМ-7А. к/а№7	25.09.2022	25.12.2022
11	11	Ремонт АКЗ котла и вспомогательного оборудования. к/а№8	19.04.2022	18.07.2022
12	12	Ремонт АКЗ при замене венечной шестерни ШБМ-8А. к/а№8	19.04.2022	18.07.2022
13	13	Ремонт АКЗ котла и вспомогательного оборудования. к/а№9	15.07.2022	15.09.2022
14	14	Ремонт АКЗ при замене трубопроводов выпуска собственного конденсата. к/а№9	15.07.2022	15.09.2022
15	15	Ремонт АКЗ при замене трубопроводов обвязки конденсационной установки. к/а№9	15.07.2022	15.09.2022
16	16	Ремонт АКЗ оборудования турбоагрегата ст. № 1	01.02.2022	28.02.2022
17	17	Ремонт АКЗ оборудования турбоагрегата ст. № 2	01.05.2022	31.05.2022
18	18	Ремонт АКЗ оборудования турбоагрегата ст. № 4	01.11.2022	30.11.2022
19	19	Ремонт АКЗ оборудования турбоагрегата ст. № 5	01.12.2022	30.12.2022
20	20	Ремонт АКЗ оборудования турбоагрегата ст. № 6	01.01.2022	30.09.2022
21	21	Ремонт АКЗ оборудования турбоагрегата ст. № 8	01.08.2022	31.08.2022
22	22	Ремонт АКЗ металлоконструкций каркаса Гр-1.ТВО	01.09.2022	31.10.2022
23	23	Ремонт АКЗ металлоконструкций каркаса Гр-2.ТВО	01.07.2022	31.07.2022
24	24	Ремонт АКЗ металлоконструкций каркаса Гр-3.ТВО	01.09.2022	31.10.2022
25	25	Ремонт АКЗ металлоконструкций каркаса Гр-4.ТВО	01.06.2022	30.09.2022
26	26	Ремонт АКЗ трубопроводов в турбинном цехе .ТВО	01.02.2022	31.03.2022
27	27	Ремонт АКЗ металлоконструкций в турбинном цехе .ТВО	01.02.2022	31.03.2022
28	28	Ремонт АКЗ оборудования ОРУ-35кВ	01.06.2022г.	31.07.2022г.
29	29	Ремонт АКЗ оборудования ОРУ-220кВ	01.05.2022г.	31.05.2022г.
30	30	Ремонт АКЗ бака БЗК №2 с трубопроводами обвязки и арматурой	25.07.2022г.	25.08.2022
31	31	Ремонт АКЗ бака БК №1 с трубопроводами обвязки и арматурой	25.06.2022г.	25.07.2022г.
32	32	Ремонт АКЗ бака БНХ-403 №1 с трубопроводами обвязки и арматурой	25.04.2022 г.	25.05.2022г.
33	33	Ремонт АКЗ бака БНХ-475 №1 с трубопроводами обвязки и арматурой	25.02.2022 г.	25.03.2022г.
34	34	Ремонт АКЗ коллекторов ХЦ	25.03.2022 г.	25.07.2022г.
35	35	Ремонт АКЗ площадок обслуживания и ограждения арматуры ХЦ	25.02.2022 г.	25.04.2022 г.
36	36	Ремонт АКЗ Металлоконструкции эстакады ГВС	01.06.2022	30.07.2022

Зам. технического директора по ремонту

Начальник КЦ

Начальник ТЦ

Начальник ХЦ

И.В. Больших

Ю.Н. Игнатов

Д.И. Семешко

Т.Ф. Павлова