

Приложение №5 к закупочной документации

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора филиала-
Технический директор ТЭЦ-9 ООО
"Байкальская энергетическая компания"

_____ Е.Н. Миронов
действующий на основании доверенности №477 от 15.11.2023 г.

Календарный план

Услуги «По снятию ограничений, увеличение эффективности работы конденсаторов турбин (очистка внутренних поверхностей трубок конденсаторов турбин гидромеханическим способом, для приведения к нормальным значениям температурных напоров) ТА ст. №1,2,5,6,7 ТЭЦ-9»

№	Виды услуг	Сроки оказания услуг	Стоимость услуг без НДС (руб.)	Результат оказания услуг
	«По снятию ограничений, увеличение эффективности работы конденсаторов турбин (очистка внутренних поверхностей трубок конденсаторов турбин гидромеханическим способом, для приведения к нормальным значениям температурных напоров) ТА ст. №1,2,5,6,7 ТЭЦ-9»	01.04.2024- 15.08.2024		
1	Турбоагрегат ст. № 1	16.07.2024-15.08.2024	188 098,00	отчетная документация в бумажном формате в 2-х экз.
2	Турбоагрегат ст. № 2	01.04.2024-20.04.2024	188 098,00	отчетная документация в бумажном формате в 2-х экз.
3	Турбоагрегат ст. № 5	01.07.2024-10.07.2024	195 332,00	отчетная документация в бумажном формате в 2-х экз.
4	Турбоагрегат ст. № 6	02.06.2024-20.06.2024	195 332,00	отчетная документация в бумажном формате в 2-х экз.
5	Турбоагрегат ст. № 7	06.04.2024-31.05.2024	195 332,00	отчетная документация в бумажном формате в 2-х экз.
Итого			962 192,00	

Начальник ТЦ



А.В. Печкин