

УТВЕРЖДАЮ:  
 Главный инженер  
 Филиала ООО «ЭН+ГИДРО» «Братская ГЭС»  
 А.В. Боярский  
 "14" АПРЕЛЯ 2026 г.

**График выполнения работ**  
**Текущий ремонт ГПМ. Кран козловой гидротехнический г/п 2\*125 тн уч. № А67-00661-0005пс (шахтоподъемник).**  
**Ремонт АКЗ металлоконструкций крана козлового г/п 2х125 тн, зав. №1 (шахтоподъемник), уч. №А67-00661-0005пс, инв.№00043020.**

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	с даты заключения договора по 31.07.2026	с 01.08.2026 по 31.08.2026	с 01.09.2026 по 30.09.2026	ИТОГО
1	2	3	4	5	6

**Текущий ремонт ГПМ. Кран козловой гидротехнический г/п 2\*125 тн уч. № А67-00661-0005пс (шахтоподъемник). Ремонт АКЗ металлоконструкций крана козлового г/п 2х125 тн, зав. №1 (шахтоподъемник), уч. №А67-00661-0005пс, инв.№00043020.**

1	Навеска страховочного троса.				
2	Навеска рабочего троса				
3	Перенавеска рабочего троса.				
4	Очистка механическим способом от отсло-ившейся краски лакокрасочного покрытия.				
5	Обеспыливание м/к крана.				
6	Нанесение преобразователя ржавчины фос-фомета ев м/к крана механич. способом.				
7.	Огрунтовка металлических поверхностей.				
8.	Окраска металлических поверхностей.				
	<b>ИТОГО</b>				
	<b>Всего</b>				

и.о. Начальника ОППР  
 Заместитель начальника ЦТО по ГМО



М.С. Волков  
 А.А. Логинов