

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

" " 2021г.

Директор филиала Усть-Илимская ТЭЦ
ООО "Банкальская энергетическая компания"

С.Н. Мельников

25 10 2021 г.

**График
на выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений
на филиале У-ИТЭЦ в г.Усть-Илимске**

№ этапа работ	Наименование работ	Срок выполнения работ											
		с даты заключения договора по 31.01.2022	с 01.02.2022 по 29.02.2022	с 01.03.2022 по 31.03.2022	с 01.04.2022 по 30.04.2022	с 01.05.2022 по 31.05.2022	с 01.06.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.07.2022	с 01.08.2022 по 31.08.2022	с 01.09.2022 по 30.09.2022	с 01.10.2022 по 31.10.2022	с 01.11.2022 по 30.11.2022	с 01.12.2022 по 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений У-ИТЭЦ	90%*											
2	Выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений У-ИТЭЦ		80%*										
3	Выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений У-ИТЭЦ			90%*									
	Всего: за 1, 2, 3 этап выполнить по 31.03.2022		22%*										
4	Выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений У-ИТЭЦ				90%*								
5	Выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений У-ИТЭЦ					90%*							
6	Выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений У-ИТЭЦ						90%*						
	Всего: за 4, 5, 6 этап выполнить по 30.06.2022				27%*								
7	Выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений У-ИТЭЦ							90%*					
8	Выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений У-ИТЭЦ								90%*				
9	Выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений У-ИТЭЦ									90%*			
	Всего: за 7, 8, 9 этап выполнить по 30.09.2022							27%*					
10	Выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений У-ИТЭЦ										90%*		
11	Выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений У-ИТЭЦ											90%*	
12	Выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений У-ИТЭЦ												90%*
	Всего: за 10, 11, 12 этап выполнить по 31.12.2022											24%**	
	Всего: за этапы с 1-12 выполнить по 31.12.2022												100%**

Примечание: На каждом этапе можно перевыполнять объем работ, за счет следующего этапа.

* - выполнение не менее от общей стоимости по договору;

** - от общей стоимости по договору или меньше с учетом оставшихся работ.

И.о. ЗД-ТД

К.В. Ларионов

ЗТДр

А.В. Гулевич

Начальник ЦОР

Д.Е. Мухин

Начальник ОППР

В.А. Дунаев

Инженер ОЭРЗиС

С.Ю. Гуселев