

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Усть-Илимской ГЭС

А.А. Карпачёв

«20» 09 2021 г.

График производства работ

на Ремонт бытовых помещений У-ИГЭС по программе улучшение условий труда

№ п/п	Наименование объекта	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт помещений ЦРЗА (кабинеты № 415, 416, 419)										с даты заключени я договора		по 31.12. 2021 г.
2	Ремонт помещений СДТУ										с даты заключени я договора		по 31.12. 2021 г.
3	Ремонт бытового помещения оперативного персонала в ГРУ-4										с даты заключени я договора		по 31.12. 2021 г.
4	Ремонт бытового помещения оперативного персонала в здании СПК ОРУ										с даты заключени я договора		по 31.12. 2021 г.
5	Ремонт помещений в здании гаража (кабинет начальника)											с 01.11.20 21 г.	по 31.12. 2021 г.

Подписи:

Начальник ОППР У-ИГЭС

А.Н. Белов

Начальник ЦТО У-ИГЭС

П.Ю. Туров

Инженер по ОЭиРЗиС У-ИГЭС

Н.Н. Татаринцева