

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер Братской ГЭС
 А.В. Боярский
 "21" 09 2022 г.


График производства работ

ремонт швов и бетона плит верхового откоса левобережной грунтовой плотины № ТГ 0000007

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	Инв.№	период	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	Ремонт швов и бетона плит верхового откоса левобережной грунтовой плотины.	№ 00000007	Начало работ: с момента подписания договора - окончание работ 30.09.2022								с момента подписания договора	окончание работ 30.09.2022			

Инженер по ОЭиР ЗИС

Начальник ОППР БГЭС


 А.А. Логинов