

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ»



подпись

Виговский А.В.

расшифровка

2026 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

выполнения работ

«Устройство локальных очистных сооружений сточных вод Ондской ГЭС»

№ п/п	Наименование работ (этапа)	IV квартал	
		ноябрь	декабрь
1	2	4	5
1	Подготовительный этап. Разметка местности, приобретение оборудования, доставка материалов, машин и механизмов к месту проведения работ	с даты подписания - 30.11.2026 г.	
2	Разработка грунта. Монтаж оборудования. Установка контрольно-смотровых колодцев. Прокладка трубопроводов. Обратная засыпка.		01.12.2026 г. - 30.12.2026 г.

Начальник ПТО

должность

подпись

Тихонов А.С.

расшифровка