

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"


"17" июня 2023 г.
Е.В. Стрелков

График производства работ

Филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
Плотины русловая Инв. № 00020027.

Ремонт системы сбора протечек и системы обогрева на сегментных затворах Братской ГЭС

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	С даты подписания договора по 30.11.2023 г.	Август 2023 г.	Сентябрь 2023 г.	Октябрь 2023 г.	Ноябрь 2023 г.
1	2 Демонтаж деревянных заглушек дренажных отверстий на отм. 396,00 (на 6-ти сегментных затворах)	3	4	5	6	7
1	Устройство системы сбора протечек "Брус привальный", ремонт электрообогрева сегментных затворов водосливной части БГЭС. Сегментный затвор № 3,4.					
2	Устройство системы сбора протечек "Брус привальный", ремонт электрообогрева сегментных затворов водосливной части БГЭС. Сегментный затвор № 5,6					
3	Устройство системы сбора протечек "Брус привальный", ремонт электрообогрева сегментных затворов водосливной части БГЭС. Сегментный затвор № 7,8					
4	Ремонт электрообогрева сегментных затворов водосливной части БГЭС. Сегментный затвор № 1,2,9,10.				80% от объёма работ	20% от объёма работ
5	ИТОГО					
	Всего					

Зам. главного инженера - начальник ПТО БГЭС
Начальник ОПТР БГЭС



В.Ю. Писарев
А.А. Логинев