

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ООО
«ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
Иркутская ГЭС

В.А. Чеверда

"08" 06 2023г.

График производства ремонтных работ
на объекте ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиала Иркутская ГЭС

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ	
		с даты заключения договора по 31.07.2023г.	с 01.08.2023г. по 31.08.2023г.
1.	Вентиляционное оборудование инв. №КСУ010000617 (ТГ0001050). Система вентиляции и кондиционирования здания ГЭС. Ремонт системы кондиционирования с заменой оборудования		
1.1.	Система кондиционирования здания РЩ-110		
1.2.	Система кондиционирования здания гидростанции (ЛАЗ СДТУ)		
1.3.	Система кондиционирования здания гидростанции (кабинет ДЗР "Сибирь")		
1.4.	Система кондиционирования здания ВОХР (ПЦН)		

Начальник ОЭЦ

Н.О. Начальник СРЗиА и СДТУ

Начальник ОППР

В.П. Гаримыко

И.С. Гаськов

А.В. Елизарьев