

**ЗАКАЗЧИК:**

Филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» «Усть-Илимская ГЭС»  
Главный инженер  
С.В. Крапицкий



## График выполнения работ

Усть-Илимская ГЭС  
(филиал)

### Выполнение работ по ремонту помещений здания гаража

| №<br>п.п. | Наименование объекта ремонта                        | с Даты заключения договора<br>по 30.11.2026 | с 01.12.2026<br>по 31.12.2026 |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                   | 3                                           | 4                             |
| 1         | Выполнение работ по ремонту помещений здания гаража |                                             |                               |

Подписи: Начальник ОППР У-ИГЭС

У-ИГЭС

Инженер ОППР У-ИГЭС

В.В. Репин

А.А. Тельнов

И.Б. Заболотский