

График производства работ

филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"  
(филиал)

ЗАКАЗЧИК:

Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"  
Е.В. Стрелков

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ"  
филиал  
Братская ГЭС  
ИНН: 3812142835  
БРАТСК

на Правобережная грунтовая плотина инв. № ТТ00000006. Левобережная грунтовая плотина инв. № ТТ00000007. Ремонт швов и бетона плит крепления верхового откоса

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	С даты заключения договора по 30.06.2024 г.	с 01.07.2024 г. по 31.07.2024 г.	с 01.08.2024 г. по 31.08.2024 г.	с 01.09.2024 г. по 30.09.2024 г.
1					
1	Правобережная грунтовая плотина инв. № ТТ00000006. Левобережная грунтовая плотина инв. № ТТ00000007. Ремонт швов и бетона плит крепления верхового откоса				
ИТОГО					
Всего					

Инженер по ОЭиР Зис СМЛТС  
Начальник ОПиР БГЭС

Д.Н. Краснов  
А.А. Логинов