

**График производства ремонтных работ
по ремонту ворот зданий ЦРГК
на филиале ТЭЦ-6 ТИиТС в г. Братске**

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Сроки ремонта	
			Начало	Окончание
1	2	3	4	5
1	17-21	Ремонт ворот в здании гаража для автомашин (РГК), инв. № ИЭ14800000066	с даты заключения договора	24.12.2021
1	18-22	Ремонт ворот в гараже на 22 а/машины с ремонтно-механической зоной, мойкой с очист.соор.и хол.складом (РГК), инв. № ИЭ14800000016	с даты заключения договора	24.12.2021

Начальника ЦОР-ТИ



Д.В. Юхнев