

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор филиала  
ООО "ЭН+ ГИДРО"  
Братская ГЭС"



Е. В. Стрелков  
2026г.

График оказания услуг

Комплексное обследование сборных шин ОРУ 220 кВ (оси 1-33/ А, Г, Ж, К) с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности строительных конструкций

№ пп	Наименование услуг	Всего:	Период оказания услуг		Результат
			с даты заключения договора по 30.09.2026	по 31.10.2026	
1	Инженерно-геологические изыскания на объекте сборные шины ОРУ 220 кВ (оси 1-33/ А, Г, Ж, К)	1 693 700,00	1 693 700,00		Технический отчет
2	Обследование технического состояния строительных конструкций сборных шин ОРУ 220 кВ (оси 1-33/ А, Г, Ж, К)	2 148 563,00		2 148 563,00	Технический отчет
	ИТОГО:	3 842 263,00	1 693 700,00	2 148 563,00	

Главный инженер Братской ГЭС

Инженер по ТН 1 кат. СМГТС Братской ГЭС

А.В. Боярский

Д.В. Нахабцев