

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6



С.И. Коноплев

«26» апреля 2024г.

Календарный план оказания услуг
по инженерно-геодезическому сопровождению объекта капитального строительства филиала
ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6
«Магистральная т/сеть от бойлерной установки города №2 до ТК А,9,16 1=1,503.
ИЭ14801031048. Техническое перевооружение участка т/сети от ТК-10 до ТК-16. Участок
ТК-11-ТК-12»

№ этапа	Наименование этапа	Сроки выполнения
1	Инженерно-геодезические работы при проведении земляных работ при реконструкции магистральной тепловой сети, при благоустройстве территории (восстановление газонов) после завершения СМР.	с даты заключения договора по 31.10.2024

Начальник ОКС

С.Н. Костоглов