

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ООО «Байкальская
энергетическая компания» ТЭЦ-6



С.И. Коноплев

«26» апреля 2024г.

Календарный план оказания услуг
по инженерно-геодезическому сопровождению объекта капитального строительства филиала
ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6
«Здание КПП (ТЭЦ-7) с инженерными сооружениями».

№ этапа	Наименование этапа	Сроки выполнения
1	Инженерно-геодезические работы при проведении земляных работ, при монтаже монолитных ж/б фундаментов.	с даты заключения договора по 31.10.2024

Начальник ОКС _____ С.Н. Костоглодов