


УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"  
"Братская ГЭС"

  
"24" апреля 2023г.  
Е.В. Стрелков

# График производства работ

Филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"

(филиал)

## Ремонт санитарно-бытовых помещений Братской ГЭС

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	с даты подписания договора-Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	Здание моторного цеха автохозяйства инв.№ БРГ_00010027. Ремонт откосов, замена конструкций (приспорой), ремонт трещин, усиление подкрановой балки.	3	4	5	6	7
2	Здание управления инв.№БРГ_00010005. Устройство ограждения на узлах поджаропушения в подпитовом помещении № 5 и коридоре кабельного подвала.					
3	Здание поста охраны ГЭС-8 инв.№БРГ_00010111. Замена напольного покрытия, отделка внутренних стен.					
4	Здание гидроцеха инв.№00010007. Ремонт санитарного узла, душевой, столовой мастерской УТО ЗИС ЦТО.					
5	Здание ТМХ инв.№БРГ_00010002. Ремонт бытовых помещений, санузлов с заменой дверного заполнения, напольного покрытия, освещения, сантехнические работы (прендованных ЕСЭ-инженеринг).					29.12.2023г.
6	Плотина русловая инв.№00020027. Ремонт помещения № I, отм. 395,5, секция 28 (тамбурное помещение перед лифтом).					29.12.2023г.
7	Захоронение (размещение) мусора					

Начальник ОППР БГЭС

А.А. Логинов

Инженер по ремонту ОППР

О.И. Тонких

