

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
Усть-Илимской ГЭС


«18» 01 2023г. С.В.Крапицкий

График работ

Ремонт сегментного затвора (48ЛЭ/1), № 5 водосливной части плотины с заменой уплотнения, ремонтом металлоконструкций и противокоррозионной защитой

| | | 2023 год | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---------|------|--------|-----|------|----------------------------|---------------|----------|---------|--------|---------|
| № п/п | Наименование объекта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Ремонт сегментного затвора (48ЛЭ), №5 водосливной части плотины с заменой уплотнения, ремонтом металлоконструкций и противокоррозионной защитой | | | | | | | с 01.07.2023 ←————→ | до 31.08.2023 | | | | |

Начальник ОППР У-ИГЭС  А.Н.Белов

Инженер ОППР У-ИГЭС  Ф.Ю. Щербатых

Зам. Начальника ЦТО У-ИГЭС  С.П. Янюк