

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора филиала-
технический директор ТЭЦ-6

В.А. Сазонкин

"20" сентября 2023 г.



ГРАФИК

Выполнение работ по ремонту секционных ворот с заменой на филиале ТЭЦ-6 в г. Братске

№ п/п	№ ведомости объемов работ	Наименование работ	Срок ремонта	
			начало	окончание
1	2	3	4	5
1	2005	Главный корпус котельное отделение.) Ремонт секционных ворот с заменой	06.05.2024	26.06.2024
2	2073	Здание дробильного корпуса 1986г. Ремонт ворот с заменой на секционные	01.08.2024	23.08.2024

Начальник КТЦ

И.В. Беломестных

Начальник ЦТП

Д.И. Алутин

Инженер по ОЭиР ЗиС

О.С. Хандоля