

**График производства ремонтных работ
по ремонту санитарно-бытовых помещений ЦТП-ТИ
на филиале ТЭЦ-6 ТИиТС в г. Братске**

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Сроки ремонта	
			Начало	Окончание
1	2	3	4	5
1	9-22	Ремонт бытового помещения (раздевалка) здания гаража (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000046	с даты заключения договора	23.12.2022
2	10-22	Ремонт помещения мастерской здания гаража (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000046	с даты заключения договора	23.12.2022
3	11-22	Ремонт бытового помещения здания мастерских ТТЦ с бытовыми помещениями (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000034	с даты заключения договора	23.12.2022
4	12-22	Ремонт мастерской (БЭК-Ремонт) здания мастерских ТТЦ с бытовыми помещениями (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000034	с даты заключения договора	23.12.2022
5	13-22	Ремонт помещения душевой 3 этаж здания дробильного корпуса (ЭПТК ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000022	с даты заключения договора	23.12.2022
6	14-22	Ремонт помещения санитарного узла 3 этаж здания дробильного корпуса (ЭПТК ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000022	с даты заключения договора	23.12.2022

Зам.Начальника ЦОР-ТИ



Н.А. Емельянов