

**График производства ремонтных работ
по ремонту санитарно-бытовых помещений РТС-1
на филиале ТЭЦ-6 ТИиТС в г. Братске**

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Сроки ремонта	
			Начало	Окончание
1	2	3	4	5
1	19-22	Ремонт санитарного узла насосной тепловой станции ж/район "Бикей" (РТС-1), инв. № ИЭ14800000064	с даты заключения договора	23.12.2022
2	20-22	Ремонт санитарного узла ПНС-5 насосной станции подкачки тепловых сетей (РТС-1), инв. № ИЭ14800000065	с даты заключения договора	23.12.2022
3	22-22	Ремонт душевой цокольного этажа административного здания с гаражом (РТС-1), инв. № ИЭ14800000010	с даты заключения договора	23.12.2022

Начальник ЦОР-ТИ



Д.В. Юхнев