



### График производства работ

Выполнение работ по ремонту участков рельсошпальной решетки с частичной заменой шпал ж. д. пути № 3 и № 6 на филиале ТЭЦ-12 в г. Черемхово в 2021 году.

№	Наименование работ	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Выполнение работ по ремонту участков рельсошпальной решетки с частичной заменой шпал ж.д. пути № 3 на филиале ТЭЦ-12 в г. Черемхово												
2	Выполнение работ по ремонту участков рельсошпальной решетки с частичной заменой шпал ж.д. пути № 6 на филиале ТЭЦ-12 в г. Черемхово												

Заместитель директора филиала- главный инженер \_\_\_\_\_ В. В. Саунин

Начальник ОППР \_\_\_\_\_ П. В. Сигутов

Начальник ЦТП \_\_\_\_\_ С. Л. Ветров

Инженер ОЭРЗиС \_\_\_\_\_ А. В. Шабанов