

График производства ремонтных работ
по ремонту помещения 2 этажа здания ремонтно-строительных мастерских,
на филиале ТЭЦ-6 ТИиТС в г. Братске (Падунский район)

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Сроки ремонта	
			Начало	Окончание
1	2	3	4	5
1	27/23_П	Ремонт помещения 2 этажа здания ремонтно-строительных мастерских, инв. № ИЭ14800000020	с даты заключения договора	29.12.2023

Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Юхнев