

ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер филиала ООО "ЕвроСиб
Энерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
А.В. Боярский
41049 2024 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЕВРО-СИБ-ЭНЕРГО
ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ
Филиал
Братская ГЭС
ИНН: 3812142495
БРАТСК

График производства работ
филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
(филиал)

на Ремонт зданий автохозяйства

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	С даты подписания договора по 31.07.2024	с 01.08.2024 по 31.08.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 01.10.2024 по 31.10.2024
1	2	3	4	5	6
1	Восстановление отмостки, замена кровли, усиление и АКЗ м/к. Здание закрытой стоянки бензовозов автохозяйства инв.№БРГ_00010025				
2	Ремонт отмостки, кирпичных стен, металлической обшивки здания. Здание сварочного цеха автохозяйства инв.№_00010056				
	ИТОГО				
	Всего				

Инженер по ТН СМГТС
Начальник ОППР БГЭС

 Д.В. Нахабцев
 А.А. Логинов