

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"

А.В.Боярский

Филиал "Братская ГЭС"

Филиал "Братская ГЭС"

23

МАРТА

2023г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ

Филиал "Братская ГЭС"

ОГРН 1045000000000

ОКВ 333042

БРАТСК

График производства работ

филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"

(филиал)

на Левобережная грунтовая плотина. Замена ж/б лотков ливнестоков.

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	С даты подписания договора	Май 2023г	Июнь 2023г	Июль 2023г	Август 2023г	Сентябрь 2023г
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Левобережная грунтовая плотина. Замена ж/б лотков ливнестоков.						
	ИТОГО						
	Всего						

Начальник ОППР БГЭС

А.А. Логинов

А.А. Логинов