

**График производства ремонтных работ
по ремонту санитарных узлов, душевых и бытовых помещений
на филиале ТЭЦ-6 ТИИТС в г. Братске**

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Сроки ремонта	
			Начало	Окончание
1	2	3	4	5
1	1-21	Ремонт душевой здания гаража (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000046	с даты заключения договора	25.11.2021
2	2-21	Ремонт душевой 1 этаж бытовое помещение с диспетчерской и гаражом (РТС-2) инв. № ИЭ14800000042	с даты заключения договора	25.11.2021
3	3-21	Ремонт раздевалки и санитарных узлов 1-4 этаж здания котлотурбинного цеха (ЭПТК ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000004	с даты заключения договора	20.12.2021
4	4-21	Ремонт раздевалок и санитарного узла 2 этаж здания химводоочистки с конденсатоочисткой (ЭПТК ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000045	с даты заключения договора	20.12.2021
5	5-21	Ремонт в помещении сан.узла 1 этажа здания административного корпуса (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000019	с даты заключения договора	25.11.2021
6	6-21	Ремонт санитарного узла, бытового помещения 2 этаж здания теплая стоянка на 5 автомашин (РТС-2), инв. № ИЭ14800000014	с даты заключения договора	25.11.2021
7	8-21	Ремонт санитарных узлов 2 этаж здания ремонтно-строительных мастерских , инв. № ИЭ14800000020	с даты заключения договора	20.12.2021
8	9-21	Ремонт помещения душевой 2 этаж здания дробильного корпуса , инв. № ИЭ14800000022	с даты заключения договора	25.11.2021
9	10-21	Ремонт помещений санитарных узлов 2 и 3 этаж здания электрокотельной "Энергетик" (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000029	с даты заключения договора	20.12.2021
10	11-21	Ремонт санитарного узла 1 этаж здания мастерских (РТС-2), инв. № ИЭ14800000007	с даты заключения договора	25.11.2021
11	13-21	Ремонт санитарного узла ЦТП 27-мкр Братск, инв. № КСУ010005729	с даты заключения договора	25.11.2021
12	14-21	Ремонт санитарного узла здания ОЗК (ЦТП Северного Артека), жр.Северный Артек, инв. № КСУ010005698	с даты заключения договора	25.11.2021
13	15-21	Ремонт комнаты приема пищи бульдозерного бокса здания объединенно-вспомогательного корпуса (ЭПТК ЦРГК), инв. № ИЭ14800000050	с даты заключения договора	20.12.2021

И.О.Начальника ЦОР-ТИ



Н.А. Емельянов