

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС

В.А. Чеверда  
"02" 10 2024 г.



График производства ремонтных работ на объекте  
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ			
		3 квартал 2024г.		4 квартал 2024г.	
		с даты заключения договора по по 31.08.2024г.	с 01.09.2024г. по 30.09.2024г.	с 01.10.2024г. по 31.10.2024г.	с 01.11.2024г. по 30.11.2024г.
Здание гидростанции инв. №ТГ0001142. Здание главного входа инв. № ТГ000006. Ремонт санитарно-бытовых помещений.					
1	Здание гидростанции инв. №ТГ0001142. Ремонт санитарно-бытовых помещений.				
1.1.	Помещение раздатки ГЭС-РЕМОНТА на отм.457,52				
1.2.	Помещение выхода на кран (стена со стороны маизала) отм.456,86				
1.3.	Помещение сейсмостанции (сан-бытовые ГЭС-Инжиниринг)				
2	Здание главного входа инв.№ ТГ000006. Ремонт санитарно-бытовых помещений. 1 этаж. 1 очередь.				
2.1.	Кабинет № 24 УСЦ				
2.2.	Кабинет № 25 ОК				
2.3.	Кабинет № 19 УЭМО				
2.4.	Кабинет № 17 ОСП				
2.5.	Коридоры № 20,21,22 (у кабинетов ГО и ЧС, ОСП, УЭМО)				
2.6.	Кабинет № 16 ГОи ЧС-2				
3	Здание главного входа инв.№ ТГ000006. Ремонт санитарно-бытовых помещений. 2 этаж. 1 очередь				
3.1.	Кабинет № 21 ПТО-1				
3.2.	Кабинет № 20 ОПНР				
3.3.	Кабинет № 18 Главный инженер				
3.4.	Кабинет № 17 ОЭЦ				

3.5.	Коридоры №19 (у кабинетов гл.инженер, ПТО, ОППР)						
4	Здание главного входа инв.№ ТГ'0000006. Ремонт санитарно-бытовых помещений. 1 этаж. 2 очередь						
4.1.	Аппаратная СДТУ						
4.2.	Щитовая						
4.3	Коридор №2, тамбур №2 у входной двери						
4.4.	Кабинет № 6 СДТУ						
5	Здание главного входа инв.№ ТГ'0000006. Ремонт санитарно-бытовых помещений. 2 этаж. 2 очередь						
5.1.	Кабинет № 9 ПЭО						
5.2.	Кабинет № 5 ПТО-2						

Главный инженер ИГЭС

Начальник ОЭЦ ИГЭС

Начальник УТОиР ЗИС ИГЭС

Начальник ОППР ИГЭС

А.Н. Николаев

В.П. Гаримыко

Е.А.Кочкин

А.В. Елизарьев